

# BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

## MATRIZ No. 1 - INFORME DE GESTIÓN

### UNIDAD: GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

AÑO: 2021

Nro. DE PROCESO / REQUERIMIENTO (FUENTES DE VERIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	Ejecución Financiera			Estado	Actividades Pendientes	Profesional Responsable	Avance		
		Planificado	Porcentaje de Ejecución	Ejecutado				Planificado	Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
IC-BCBVC-2021-0011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE ASCENSORES DE LAS EDIFICACIONES DEL BCBVC	5.767,80	90,47%	5.217,85	Se encuentra en ejecución, los mantenimientos se pagan por mes terminado/ Hasta la fecha se han venido ejecutando con normalidad sin ninguna novedad/ Este es un proceso que se debe realizar año tras año para mantener la garantía de 20 años de los ascensores y obviamente dar el mantenimiento adecuado a los equipos.	Se encuentra pendiente el pago del mes de diciembre de 2021, que se realiza en enero de 2022, adicionalmente se recomienda iniciar con el proceso de contratación de mantenimiento para el año 2022.	Ing. José Sánchez	31	31	100%
COTO-BCBVC-2019-001	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS CHAULLAYACU	236.000,00	78%	184.889,85	Actualmente la obra se encuentra recibida provisionalmente, y se ha realizado la inspección e informe para la recepción definitiva/ se ha fijado la fecha para la inspección final/	Se encuentra pendiente la entregar de garantías técnicas y documentos de transferencia tecnológica/ está en trámite el pago de los reajuste definitivos y el acta de recepción definitiva.	Ing. José Sánchez	1	1	100%
BCBVC-2021-0090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LAVADORAS Y SECADORAS DE ROPA INDUSTRIALES DEL BCBVC INLCUYE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS	5.980,00	0%	-	Por Contrato a previo informe - DESIGNACIÓN COMISIÓN TÉCNICA: Para la elaboración del acta final dentro del Contrato servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de lavadoras y secadoras industriales del bcbvc	Presentación de Informe para proceder con el pago.	Ing. Juan Diego Ochoa	13	12	92%
BCBVC-2021-0075	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA MEDICIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPO DE SOLDADURA	6.047,27	100%	6.047,27	Devengado en su totalidad	No existen actividades pendientes	Ing. Juan Diego Ochoa	12	12	100%
IC-BCBVC-2021-0096	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE LAS EDIFICACIONES DEL BCBVC	5.805,00	100%	5.805,00	Recepción y elaboración del acta de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos de las edificaciones del BCBVC.	No existen actividades pendientes	Ing. Juan Diego Ochoa	14	14	100%
IC-BCBVC-2021-153	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	7.000,00	88%	6.129,34	Órdenes de compra ejecutadas en su totalidad. Se realizó ejecuciones parciales a dos proveedores, mismo que han entregado a conformidad del administrador los artículos ofertados y a su vez han recibido el pago correspondiente	No existen actividades pendientes. Los artículos han sido ingresado a bodega y posteriormente entregados al personal de mantenimiento.	Ing. Ismael Carangui	230	230	100%
IC-BCBVC-2021-0199	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS INTALADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DEL BCBVC	2.721,00	0%	-	Etapla precontractual completada. Elaboración de contrato finalizado.	Firma de contrato para adjudicación por parte de la Máxima Autoridad para posterior Ejecución de contrato.	Ing. Ismael Carangui	54	0	0%
IC-BCBVC-2021-180	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS HIDRÁULICAS DE LA ESTACIÓN No. 1 DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA.	265,00	100%	265,00	Orden de compra ejecutada en su totalidad. El servicio se recibió a conformidad y el pago fue emitido con normalidad.	No existen actividades pendientes.	Ing. Ismael Carangui	1	1	100%

Nro. DE PROCESO / REQUERIMIENTO (FUENTES DE VERIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	Ejecución Financiera			Estado	Actividades Pendientes	Profesional Responsable	Avance		
		Planificado	Porcentaje de Ejecución	Ejecutado				Planificado	Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
SIE-BCBVC-2021-018	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN PARA EL DATA CENTER DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA	20.213,00	0%	-	Se ha cumplido con la etapa precontractual. El proceso ha sido publicado en la plataforma del SERCOP y al memento se encuentra en etapa de: "POR ADJUDICAR"	Pendiente la adjudicación para comenzar con la ejecución contractual.	Ing. Ismael Carangui	1	0	0%
IC-BCBVC-2021-0025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE PUERTAS EN EDIFICACIONES Y ADQUISICIÓN DE CONTROLES REMOTOS PARA PUERTAS	22.600,00	20%	4.513,60	Contrato en ejecución, los mantenimientos se realizan de forma cuatrimestral. Hasta la fecha se han ejecutado dos mantenimientos de forma habitual. Se han adquirido 6 controles nuevos, de un total de 12 controles. Este es un contrato de mantenimiento que debe realizarse anualmente para mantener el correcto funcionamiento de las puertas automáticas para incidir en el tiempo de respuesta a las emergencias.	Está pendiente la ejecución del tercer mantenimiento preventivo programado para el mes de marzo del 2022 y la adquisición de 6 controles remotos.	Ing. Ismael Carangui	16	16	100%
SIE-BCBVC-2021-021	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS DE LAS DIFERENTES ESTACIONES Y REPONER EL STOCK DE BODEGA DEL BCBVC	20.000,00	0%	-	Se cumplió con la etapa precontractual; no obstante el proceso fue declarado desierto por no presentarse oferta alguna.	Actualización de estudio de mercado y necesidades institucionales	Ing. Ismael Carangui	1	0	0%
IC-BCBVC-2021-0184	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS PUERTAS DE VIDRIO DE EDIFICACIONES DEL BCBVC	8.250,00	0%	-	El contrato fue firmado el 27 de septiembre del presente año; en este se considera mantenimientos cuatrimestrales durante un año. Se ha realizado un mantenimiento correctivo que no contempla pago.	Según cronograma establecido entre el Administrador de Contrato y el Contratista, el primer mantenimiento preventivo debe realizarse en el mes de enero del año 2022 y posteriormente los dos mantenimientos preventivos cuatrimestrales.	Ing. Ismael Carangui	0	0	
N/A	CASILLEROS	62.836,20	0%	-	Se cuenta con el informe de comparación de características con respecto a lo existente en catálogo electrónico, por cada uno de los items a fin de solicitar la liberación de CPC restringido.	Realizar requerimiento y actualización del Estudio de Mercado.	Ing. José Sánchez	51	0	0%
	ARMARIOS							115	0	0%
N/A	MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LA ESTACIÓN 7	199.340,61	0%	-	Al momento se cuenta con el estudio actualizado en referencia al presupuesto por mano de obra de conformidad a lo dispuesto por la Contraloría General del Estado a la espera de publicación en el portal de Compras Públicas; el presupuesto ascendió a USD 180,464.16 sin incluir IVA	Aprobación de Requerimiento por parte de la Maxima Autoridad	Ing. José Sánchez	1	0	0%
MCO-BCBVC-2021-02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, READECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA CASA DE CAPACITACIÓN DE LA ESCUELA DE BOMBEROS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO EN LA ESTACIÓN No. 8 CHAUALLAYACU Y ESTACION No. 9 GUANGARCUCHO DEL B.C.B.V.C	151.200,00	0%	-	A finales del 2021, se tenía prevista la adjudicación del contrato, no obstante el procedimiento fue declarado desierto. Al momento se cuenta con el estudio actualizado en referencia al presupuesto por mano de obra de conformidad a lo dispuesto por la Contraloría General del Estado a la espera de publicación en el portal de Compras Públicas; el presupuesto ascendió a USD 124,888.73 sin incluir IVA	Aprobación de Requerimiento por parte de la Maxima Autoridad	Ing. Karla Mendieta	1	0	0%

Nro. DE PROCESO / REQUERIMIENTO (FUENTES DE VERIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	EJECUCIÓN FINANCIERA			ESTADO	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE		
		PLANIFICADO	PROCENTAJE DE EJECUCIÓN	EJECUTADO				PLANIFICADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE EJECUCIÓN
SIE-BCBVC-2021-012	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES PARA LA ESTACIÓN NUEVA (CHAULLAYACU Y ESCUELA DE BOMBEROS)	65.000,00	0%	-	ADJUDICADO: Hasta la presente fecha se encuentra en la etapa de Adjudicado – Registro de Contrato, en donde se ha constatado los resultados de la puja siendo el proveedor ganador el señor LEON MISNAZA FRANCISCO FRANKLIN por un valor de USD 32,270.00 con fecha 20 de diciembre del 2021.	En proceso. Registro de contratos.	Ing. Karla Mendieta	4	0	0%
N/A	MANTENIMIENTO DE PISOS, PAREDES Y CUBIERTA DE LAS ESTACIONES No. 3, ESTACIÓN No. 4 y MAUSOLEO DEL B.C.B.V.C.	56.777,02	0%	-	Se han realizado inspecciones y toma de medidas de las áreas que requieren de mantenimiento, la información se encuentra a nivel de cantidades de obras, designación de rubros para la elaboración del presupuesto referencial y análisis de precios unitarios.	Realizar las especificaciones tenicas de acuerdo a los rubros. Levantamiento planimetrico del Mausoleo, elaboracion de su requerimiento y la documentación habilitante del proceso para ser lanzado en el Portal de Compras Públicas; recursos que se encuentran previstos para el ejercicio económico 2022	Ing. Karla Mendieta	3	0	0%
MCS-BCBVC-2021-02	Servicio de Agencia de Viajes para Gestión de Adquisición de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para el personal del BCBVC	25.502,10	0%	-	Se ha actuado velando las necesidades institucionales y en apego a lo contemplado en la normativa legal vigente. De acuerdo a las ofertas presentadas se ha determinado que los proveedores adjudicados no cumplen con lo solicitado mediante pliegos de convocatoria, por lo que al momento el proceso se encuentra EN CURSO.	En estado: Selección de Proveedor	Ing. Patricia Reyes			
N° IC-BCBVC-2021-013	CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL B.C.B.V.C.	7.168,00	100%	7.168,00	Se encuentra Finalizado el proceso de adquisición de baterías	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	65	65	100%
N° MCB-BCBVC-2021-006	MENOR CUANTÍA DE BIENES PARA: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ESTACIÓN 9, TALLER Y ESCUELA DEL B.C.B.V.C.	11.961,99	0%	-	En Ejecución, Nuevo contrato de combustibles firmado el 06 de Diciembre 2021	El pago se lo realiza de acuerdo a consumo mensual por mes vencido	Ing. Efrain Gomez	129,689	129,689	100%
N° MCB-BCBVC-2021-003	MENOR CUANTÍA DE BIENES PARA: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ESTACIÓN 3 DEL B.C.B.V.C.	37.042,37	4%	1.434,54	En Ejecución, Nuevo contrato de combustibles firmado el 03 de Diciembre 2021	El pago se lo realiza de acuerdo a consumo mensual por mes vencido	Ing. Efrain Gomez	580,286	580,286	100%
N° MCB-BCBVC-2021-002	MENOR CUANTÍA DE BIENES PARA: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ESTACIONES 2, 5, 6 Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	28490,8	2%	493,93	En Ejecución, Nuevo contrato de combustibles firmado el 03 de Diciembre 2021	El pago se lo realiza de acuerdo a consumo por carga	Ing. Efrain Gomez	716,092	716,092	100%
N° MCB-BCBVC-2021-004	MENOR CUANTÍA DE BIENES PARA: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ESTACIONES 4 Y 7 DEL B.C.B.V.C.	20939,55	8%	1.626,33	En Ejecución, Nuevo contrato de combustibles firmado el 03 de Diciembre 2021	El pago se lo realiza de acuerdo a consumo por carga	Ing. Efrain Gomez	703,542	703,542	100%
N° IC-BCBVC-2021-013	SERVICIO DE RECARGA Y ENTREGA DE GAS A LAS ESTACIONES DEL BCBVC	1.665,04	99%	1.653,08	Proveedor adjudicado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	553	553	100%

Nro. DE PROCESO / REQUERIMIENTO (FUENTES DE VERIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	EJECUCIÓN FINANCIERA			ESTADO	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE		
		PLANIFICADO	PROCENTAJE DE EJECUCIÓN	EJECUTADO				PLANIFICADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE EJECUCIÓN
N° IC-BCBVC-2021-0006	CONTRATO DEL SERVICIO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL, OXIGENO INDUSTRIAL, ARGÓN, ACETILENO, DIÓXIDO DE CARBONO Y ALAMBRE SOLIDO ER70-S6 0.9MM.	3.972,41	25%	978,11	Pagos realizados de acuerdo a necesidad institucional	Facturar Servicio realizado	Sub teniente Leonardo Bermeo			
No. BCBVC-2021-0077	SERVICIO DE LOS TRABAJOS DE VULCANIZADORA Y TRABAJOS DE TECNI CENTRO PARA LOS VEHÍCULOS DEL BCBVC.	6.496,00	28%	1850	Pagos realizados de acuerdo a necesidad institucional	Facturar Servicio realizado	Ing. Efrain Gomez	70	70	100%
No. BCBVC-2021-0042	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y ESTUDIOS MECÁNICO DE LOS SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTE, MESAS DE TRABAJO, MOBILIARIO METÁLICO Y ESTANTERÍA PARA EL TALLER AUTOMOTRIZ DEL BCBVC	3.100,00	0%	-	Proceso adjudicado mediante Contratación Directa	Adjudicación de contrato y suscripción	Ing. Efrain Gomez	1	0	0%
No. BCBVC-2021-0054	Servicio de recarga, mantenimiento y adquisición de mangueras para los extintores de los vehículos y edificios de la institución así como para stock de bodega	4038.00	0%	-	Proveedor adjudicado	Facturar Servicio realizado	Sub teniente Leonardo Bermeo			
Proceso de ínfima No. BCBVC-2021-0159	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMILLAS electrónicas DE LAS UNIDADES U2, U3, U6 Y U7.	Por definir de acuerdo a estudio de mercado	0%	-	Proceso declarado desierto	Actualización de requerimiento y elaboración de estudio de mercado	Ing. Efrain Gomez	4	0	0%
No. BCBVC-2021-0163	SERVICIO DE RECARGA Y ENTREGA DE GLP EN LAS ESTACIONES DEL BCBVC	Por definir de acuerdo a estudio de mercado	0%	-	Proceso declarado desierto	Aprobación de Requerimiento por parte de la Maxima Autoridad	Ing. Efrain Gomez	0	0	
No. BCBVC-2021-0155	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD MOTO #2, Moto #9	Por definir de acuerdo a estudio de mercado	0%	-	Proceso declarado desierto	Aprobación de Requerimiento por parte de la Maxima Autoridad	Ing. Efrain Gomez	2	0	0%
No. BCBVC-2021-0078	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOSIERRAS, DESDROZADORAS Y EQUIPOS DE SUCCION DEL BCBVC	6.000,00	0%	0	Proveedor adjudicado	En estado: Ejecución de contrato	Ing. Efrain Gomez	5	0	0%
No. BCBVC-2021-0149	Adquisición de neumáticos para la flota vehicular del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca	8.918,98	0%	0	Proceso declarado desierto	Actualización de requerimiento y estudio de mercado	Ing. Efrain Gomez	30	0	0%



Nro. DE PROCESO / REQUERIMIENTO (FUENTES DE VERIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	Ejecución Financiera			Estado	Actividades Pendientes	Profesional Responsable	Avance		
		Planificado	Porcentaje de Ejecución	Ejecutado				Planificado	Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
No. BCBVC-2021-0119	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POLARIS	7.168,00	0%	0	Orden de compra emitida	Recepción de repuestos que se encuentran en importación	Ing. Carlos López	1	0	0%
No. BCBVC-2021-0135	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD R33 de AMA-1130	2.049,00	0%	0	Orden de compra emitida	Recepción de repuestos que se encuentran en importación	Ing. Efrain Gomez	10	0	0%
No. BCBVC-2021-0139	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CASCADA SCOTT Y UNIDADES DE SUCCIÓN.	499,80	0%	0	Proceso declarado desierto	Actualización de requerimiento y estudio de mercado	Ing. Efrain Gomez	12	0	0%
N° MCB-BCBVC-2021-001	MENOR CUANTÍA DE BIENES PARA: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ESTACIÓN 1 DEL B.C.B.V.C.	12.344,02	0%	0	Proceso declarado desierto, no se presentó oferta alguna; proceso de menor cuantía	Actualización de requerimiento y estudio de mercado	Ing. Efrain Gomez	0	0	
N° MCB-BCBVC-2021-005	MENOR CUANTÍA DE BIENES PARA: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ESTACIÓN 8 DEL B.C.B.V.C.	12.197,28	0%	0	Pendiente, a la espera de re selección de proveedor proceso de menor cuantía	Adjudicación y ejecución de contrato	Ing. Efrain Gomez	0	0	
No. IC-BCBV-2021-005-01 No. IC-BCBV-2021-005-02 No. IC-BCBV-2021-005-03 No. IC-BCBV-2021-005-04 No. IC-BCBV-2021-005-05 No. IC-BCBV-2021-005-06	ÍNFIMA CUANTÍA DE BIENES PARA: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ESTACIÓN 8 DEL B.C.B.V.C.	53.029,67	100%	52.973,63	Procesos finalizados	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	28508	28508	100%
No. IC-BCBV-2021-006	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, INDUSTRIAL ARGÓN , ACITILENO, DIOXIDO DE CARBONO, ALAMBRE SÓLIDO	3.876,00	38%	1.468,22	En ejecución de contrato	El pago se lo realiza de acuerdo a consumo por carga	Ing. Efrain Gomez	5	5	100%
No. BCBVC-2021-109	ADQUISICION DE REPUESTOS, LUBRICANTES, INSUMOS ADITIVOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	7.123,29	99%	7024,61	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	1	1	100%
No. RE-BCBVC-2021-04	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACIÓN DE MOTOR DEL VEHÍCULO POLIVALENTE 1	11.441,29	100%	11.441,29	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	1	1	100%
No. BCBVC-2021-0089	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEL ANFIBIO AMARILLO	92,74	100%	92,74	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	1	1	100%
No. BCBVC-2021-0096	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CORTADORA DE LLANO	352,00	100%	352,00	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	1	1	100%

Nro. DE PROCESO / REQUERIMIENTO (FUENTES DE VERIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	Ejecución Financiera			Estado	Actividades Pendientes	Profesional Responsable	Avance		
		Planificado	Porcentaje de Ejecución	Ejecutado				Planificado	Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
No. BCBVC-2021-0071	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (FOCOS) PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DEL BCBVC Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BARRAS LED PARA LAS UNIDADES U5, U6 Y U7	3.292,68	100%	3.292,68	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	35	35	100%
No. BCBVC-2021-0097	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES M5, S37 U3	3.425,05	100%	3425,05	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	3	3	100%
No. BCBVC-2021-0103	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLATAFORMA #1	543,20	100%	543,2	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	1	1	100%
No. BCBVC-2021-0137	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD S37.	134,40	100%	134,4	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	1	1	100%
No. BCBVC-2021-0053	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES S61 Y S62	2.031,68	100%	2031,68	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	2	2	100%
No. BCBVC-2021-0093	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TG13	140,17	100%	140,17	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	1	1	100%
No. BCBVC-2021-0070	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES U4, POLIVALENTE 1, TG13 Y ECO 1	2.211,83	100%	2211,83	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	4	4	100%
No. BCBVC-2021-0040	REPARACIÓN DE ALTERNADOR VEHÍCULO TG32	220,00	100%	220	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	1	1	100%
No. BCBVC-2021-0067	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS M8 Y TP2	336,90	100%	336,9	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	1	1	100%
No. BCBVC-2021-0027	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES U3, U4 Y U5	1.229,64	100%	1229,64	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	3		0%
No. BCBVC-2021-0079	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES U5, U7, MOTO 2 Y SERVICIO PARA U5	1.382,30	100%	1382,3	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	3	3	100%
No. BCBVC-2021-0108	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD #1	3.779,66	100%	3779,66	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	1	1	100%
No. BCBVC-2021-0117	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD 2, CALIBRACIÓN DE GASES DE ESCAPE DE S25, REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA DEL T14	1.803,20	100%	1803,2	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	1	1	100%

Nro. DE PROCESO / REQUERIMIENTO (FUENTES DE VERIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	EJECUCIÓN FINANCIERA			ESTADO	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE		
		PLANIFICADO	PROCENTAJE DE EJECUCIÓN	EJECUTADO				PLANIFICADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE EJECUCIÓN
No. BCBVC-2021-0045	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES UNIMOG, U7, S37, A25, S65, R33	1.871,92	100%	1871,92	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	6	6	100%
PROCESOS DE MATRICULACIÓN	PAGOS DE TASAS, IMPUESTOS, RTV Y MATRICULACIÓN VEHICULAR	18.736,80	100%	18736,8	Proceso finalizado	No existen actividades pendientes	Ing. Efrain Gomez	99	99	100%
MCO-BCBVC-2021-01	RECONSTRUCCIÓN MÓDULOS BREC	12.313,68	0%	0	Contrato adjudicado, con suspensión de plazo por solicitud de Escuela.	Definir fechas de interveción, en los que los módulos se encuentren disponibles (demolidos), para ser reconstruidos, esto para dos intervenciones.	Ing. Carlos Pineda	1	0	0%
N/A	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN UCUBAMBA PACCHA	\$ 1.100.000,00	0%	0	En ejecución de contrato de consultoría; una vez recibidos a satisfacción los estudios correspondientes, se iniciará la etapa precontractual. A la espera del estudio definitivo.	Fase preparatoria y precontractual	Ing. Carlos Pineda	1	0	0%
N/A	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN EL VALLE	\$ 1.680.000,00	0%	0	En ejecución de contrato de consultoría; una vez recibidos a satisfacción los estudios correspondientes, se iniciará la etapa precontractual. A la espera del estudio definitivo	Fase preparatoria y precontractual	Ing. Carlos Pineda	1	0	0%
N/A	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN UCUBAMBA PACCHA	\$ 72.800,00	0%	0	A la espera del estudio definitivo	Fase preparatoria y precontractual	Ing. Carlos Pineda	1	0	0%
N/A	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN D ELA ESTACIÓN EL VALLE	\$ 100.800,00	0%	0	A la espera del estudio definitivo	Fase preparatoria y precontractual	Ing. Carlos Pineda	1	0	0%
SIE-BCBVC-2021-005	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONES DEL BCBVC	151.200,00	65,18%	98.550,00	En ejecución de contrato	Los pagos se devengan a mes vencido	Ing. Patricia Reyes	8	8	100%
N/A	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - CATASTRO ARCHIVO	N/A	N/A	N/A	En ejecución mediante administración directa	Levantamiento de expedientes de Jefatura, Prevención y Secretaria General	Ing. Maria Elisa Reyes	3	2	67%
N/A	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CISTERNAS DE ESTACIONES DEL BCBVC / ADQUSICIÓN DE REPUESTOS	11.580,00	0,0%	0	Levantamiento de necesidades institucionales	Fase preparatoria y precontractual	Ing. Carlos Pineda	8	0	0%
N/A	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 10.600,00	99,7%	10.571,27	En ejecución	Los pagos se devengan a mes vencido	Ing. Patricia Reyes	12	12	100%
N/A	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 37.400,00	98,1%	36.693,40	En ejecución	Los pagos se devengan a mes vencido	Ing. Patricia Reyes	12	12	100%
N/A	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 3.500,00	87,8%	3.074,04	En ejecución	Los pagos se devengan a mes vencido	Ing. Patricia Reyes	12	12	100%
N/A	RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 4.000,00	86,6%	3.464,17	En ejecución	Los pagos se devengan a mes vencido	Ing. Patricia Reyes	12	12	100%