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IC-BCBVC-2021-0011

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO ANUAL DE 

ASCENSORES DE LAS 

EDIFICACIONES DEL BCBVC

                5.767,80 90,47%                      5.217,85 

Se encuentra en ejecución, los mantenimientos 

se pagan por mes terminado/ Hasta la fecha se 

han venido ejecutando con

normalidad sin ninguna novedad/ Este es un 

proceso que se debe realizar año tras año para 

mantener la garantía de 20 años de los 

ascensores y obviamente dar el mantenimiento 

adecuado a los equipos.

Se encuentra pendiente el pago del mes de 

diciembre de 2021, que se realiza en enero de 

2022, adicionalmente se recomienda iniciar con el 

proceso de contratación de mantenimiento para 

el año 2022.

Ing. José 

Sánchez
31 31 100%

COTO-BCBVC-2019-001
CONSTRUCCIÓN DE

ESTACIÓN DE BOMBEROS

CHAULLAYACU

            236.000,00 78%                 184.889,85 

Actualmente la obra se encuentra recibida 

provisionalmente, y se ha realizado la inspección 

e informe para la recepción definitiva/ se ha 

fijado la fecha para la inspección final/

Se encuentra pendiente la entregar de garantías 

técnicas y documentos de transferencia 

tecnológica/ está en trámite el pago de los 

reajuste definitivos y el acta de recepción 

definitiva.

Ing. José 

Sánchez
1 1 100%

BCBVC-2021-0090

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

LAS LAVADORAS Y SECADORAS 

DE ROPA INDUSTRIALES DEL 

BCBVC INLCUYE ADQUISICIÓN 

DE REPUESTOS

                5.980,00 0%                                  -   

Por Contrato a previo informe                                         

- DESIGNACIÓN COMISIÓN TÉCNICA:                               

Para la elaboración del acta final dentro del 

Contrato servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de lavadoras y secadoras industriales 

del bcbvc

Presentación de Informe para proceder con el 

pago. 

Ing. Juan Diego 

Ochoa
13 12 92%

BCBVC-2021-0075

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS PARA 

MEDICIONES ELÉCTRICAS Y 

EQUIPO DE SOLDADURA

                6.047,27 100%                      6.047,27 Devengado en su totalidad No existen actividades pendientes
Ing. Juan Diego 

Ochoa
12 12 100%

IC-BCBVC-2021-0096 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

LOS GENERADORES ELÉCTRICOS 

DE LAS EDIFICACIONES DEL 

BCBVC

                5.805,00 100%                      5.805,00 

Recepción y elaboración del acta de servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los 

generadores eléctricos de las edificaciones del 

BCBVC.

No existen actividades pendientes
Ing. Juan Diego 

Ochoa
14 14 100%

IC-BCBVC-2021-153

ADQUISICIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

MENORES

                7.000,00 88%                      6.129,34 

Órdenes de compra ejecutadas en su totalidad. 

Se realizó ejecuciones parciales a dos 

proveedores, mismo que han entregado a 

conformidad del administrador los artículos 

ofertados y a su vez han recibido el pago 

correspondiente

No existen actividades pendientes. Los artículos 

han sido ingresado a bodega y posteriormente 

entregados al personal de mantenimiento.

Ing. Ismael 

Carangui
230 230 100%

IC-BCBVC-2021-0199

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO DE LOS UPS 

INTALADOS EN LAS DIFERENTES 

EDIFICACIONES DEL BCBVC

                2.721,00 0%                                  -   
Etapa precontractual completada. Elaboración de 

contrato finalizado.

Firma de contrato para adjudicación por parte de 

la Máxima Autoridad para posterior Ejecución de 

contrato.

Ing. Ismael 

Carangui
54 0 0%

IC-BCBVC-2021-180

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

DEL SISTEMA DE BOMBAS 

HIDRÁULICAS DE LA ESTACIÓN 

No. 1 DEL BENEMÉRITO 

CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE CUENCA.

                    265,00 100%                         265,00 

Orden de compra ejecutada en su totalidad. El 

servicio se recibió a conformidad y el pago fue 

emitido con normalidad.

No existen actividades pendientes.
Ing. Ismael 

Carangui
1 1 100%

ACTIVIDADES PENDIENTES

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

PROFESIONAL 

RESPONSABLE

EJECUCIÓN FINANCIERA

MATRIZ No. 1 - INFORME DE GESTIÓN 

UNIDAD: GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
AÑO: 2021

AVANCE

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Nro. DE PROCESO / 

REQUERIMIENTO    

(FUENTES DE 

VERIFICACIÓN)

ESTADO
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SIE-BCBVC-2021-018

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 

DE AIRE ACONDICIONADO DE 

PRESICIÓN PARA EL DATA 

CENTER DEL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

CUENCA

              20.213,00 0%                                  -   

Se ha cumplido con la etapa precontractual. El 

proceso ha sido publicado en la plataforma del 

SERCOP y al memento se encuentra en etapa de: 

"POR ADJUDICAR"

Pendiente la adjudicación para comenzar con la 

ejecución contractual.

Ing. Ismael 

Carangui
1 0 0%

IC-BCBVC-2021-0025

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

O CORRECTIVO DE PUERTAS EN 

EDIFICACIONES Y ADQUISICIÓN 

DE CONTROLES REMOTOS PARA 

PUERTAS

              22.600,00 20%                      4.513,60 

Contrato en ejecución, los mantenimientos se 

realizan de forma cuatrimestral. Hasta la fecha se 

han ejecutado dos mantenimientos de forma 

habitual. Se han adquirido 6 controles nuevos, de 

un total de 12 controles. Este es un contrato de 

mantenimiento que debe realizarse anualmente 

para mantener el correcto funcionamiento de las 

puertas automáticas para incidir en el tiempo de 

respuesta a las emergencias.

Está pendiente la ejecución del tercer 

mantenimiento preventivo programado para el 

mes de marzo del 2022 y la adquisición de 6 

controles remotos.

Ing. Ismael 

Carangui
16 16 100%

SIE-BCBVC-2021-021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

ELÉCTRICOS Y DE 

CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS 

DE LAS DIFERENTES 

ESTACIONES Y REPONER EL 

STOCK DE BODEGA DEL BCBVC

              20.000,00 0%                                  -   

Se cumplió con la etapa precontractual; no 

obstante el proceso fue declarado desierto por 

no presentrase oferta alguna. 

Actualización de estudio de mercado y 

necesidades institucionales

Ing. Ismael 

Carangui
1 0 0%

IC-BCBVC-2021-0184

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Y PREVENTIVO DE LAS PUERTAS 

DE VIDRIO DE EDIFICACIONES 

DEL BCBVC

                8.250,00 0%                                  -   

El contrato fue firmado el 27 de septiembre del 

presente año; en este se considera 

mantenimientos cuatrimestrales durante un año. 

Se ha realizado un mantenimiento correctivo que 

no contempla pago.

Según cronograma establecido entre el 

Administrador de Contrato y el Contratista, el 

primer mantenimiento preventivo debe 

realizarse en el mes de enero del año 2022 y 

posteriormente los dos mantenimientos 

preventivos cuatrimestrales.

Ing. Ismael 

Carangui
0 0

CASILLEROS 51 0 0%

ARMARIOS 115 0 0%

N/A

MANTENIMIENTO Y 

READECUACIÓN DE LA 

ESTACIÓN 7

            199.340,61 0%                                  -   

Al momento se cuenta con el estudio  

actualizado en referencia al presupuesto por 

mano de obra de conformidad a lo dispuesto por 

la Contraloría General del Estado a la espera de 

publicación en el portal de Compras Públicas; el 

presupuesto ascendió a USD 180,464.16 sin 

incluir IVA

Aprobación de Requerimiento por parte de la 

Maxima Autoridad

Ing. José 

Sánchez
1 0 0%

MCO-BCBVC-2021-02

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO, READECUACIÓN 

DE ESPACIOS DE LA CASA DE 

CAPACITACIÓN DE LA ESCUELA 

DE BOMBEROS E 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GAS 

CENTRALIZADO EN LA 

ESTACIÓN No. 8 

CHAUALLAYACU Y ESTACION 

No. 9 GUANGARCUCHO DEL 

B.C.B.V.C

            151.200,00 0%                                  -   

A finales del 2021, se tenía prevista la 

adjudicación del contrato, no obstante el 

procedimiento fue declarado desierto.            Al 

momento se cuenta con el estudio  actualizado 

en referencia al presupuesto por mano de obra 

de conformidad a lo dispuesto por la Contraloría 

General del Estado a la espera de publicación en 

el portal de Compras Públicas; el presupuesto 

ascendió a USD 124,888.73 sin incluir IVA

Aprobación de Requerimiento por parte de la 

Maxima Autoridad

Ing. Karla 

Mendieta
1 0 0%

                                                                       Realizar 

requerimiento y actualización del Estudio de 

Mercado. 
Ing. José 

Sánchez
N/A               62.836,20 0%                                  -   

Se cuenta con el informe de comparación de 

características con respecto a lo existente en 

catálogo electrónico, por cada uno de los items a 

fin de solicitar la liberación de CPC restringido.                                                                        
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SIE-BCBVC-2021-012

ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y 

SECADORAS INDUSTRIALES 

PARA LA ESTACIÓN NUEVA 

(CHAULLAYACU Y ESCUELA DE 

BOMBEROS)

              65.000,00 0%                                  -   

ADJUDICADO:                                                                         

Hasta la presente fecha se encuentra en la etapa 

de Adjudicado – Registro de Contrato, en donde 

se ha constatado los resultados de la puja siendo 

el proveedor ganador el señor LEON MISNAZA 

FRANCISCO FRANKLIN por un valor de USD 

32,270.00 con fecha 20 de diciembre del 2021.

En proceso. Registro de contratos. 
Ing. Karla 

Mendieta
4 0 0%

N/A

MANTENIMIENTO DE PISOS, 

PAREDES Y CUBIERTA DE LAS 

ESTACIONES No. 3, ESTACIÓN 

No. 4 y MAUSOLEO DEL 

B.C.B.V.C.

              56.777,02 0%                                  -   

Se han realizado inspecciones y toma de medidas 

de las áreas que requieren de mantenimiento, la 

información se encuentra a nivel de cantidades 

de obras, designación de rubros para la 

elaboración del presupuesto referencial y análisis 

de precios unitarios.

Realizar las especificaciones tenicas de acuerdo a 

los rubros. Levantamiento planimetrico del 

Mausoleo, elaboracion de su requerimiento y la 

documentación habilitante del proceso para ser 

lanzado en el Portal de Compras Públicas; 

recursos que se encuentran previstos para el 

ejercicio económico 2022

Ing. Karla 

Mendieta
3 0 0%

MCS-BCBVC-2021-02

Servicio de Agencia de Viajes 

para Gestión de Adquisición de 

Pasajes Aéreos Nacionales e 

Internacionales para el personal 

del BCBVC

              25.502,10 0%                                  -   

Se ha actuado velando las necesidades 

institucionales y en apego a lo contemplado en la 

normativa legal vigente.                                                

De acuerdo a las ofertas presentadas se ha 

determinado que los proveedores adjudicados 

no cumplen con lo solicitado mediante pliegos de 

convocatoria, por lo que al momento el proceso 

se encuentra EN CURSO.

En estado: Selección de Proveedor
Ing. Patricia 

Reyes

N° IC-BCBVC-2021-013

CONTRATO PARA ADQUISICIÓN 

DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS 

Y EQUIPOS DEL B.C.B.V.C.

                7.168,00 100%                      7.168,00 
Se encuentra Finalizado el proceso de adquisición 

de baterías
No existen actividades pendientes

Ing. Efrain 

Gomez
65 65 100%

N° MCB-BCBVC-2021-006

MENOR CUANTÍA DE BIENES 

PARA: ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA LOS 

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE ESTACIÓN 9, 

TALLER Y ESCUELA DEL 

B.C.B.V.C.

              11.961,99 0%                                  -   
En Ejecución, Nuevo contrato de combustibles 

firmado el 06 de Diciembre 2021

El pago se lo realiza de acuerdo a consumo 

mensual por mes vencido

Ing. Efrain 

Gomez
129,689 129,689 100%

N° MCB-BCBVC-2021-003

MENOR CUANTÍA DE BIENES 

PARA: ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA LOS 

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y 

MAQUINARIA

DE ESTACIÓN 3 DEL B.C.B.V.C.

              37.042,37 4%                      1.434,54 
En Ejecución, Nuevo contrato de combustibles 

firmado el 03 de Diciembre 2021

El pago se lo realiza de acuerdo a consumo 

mensual por mes vencido

Ing. Efrain 

Gomez
580,286 580,286 100%

N° MCB-BCBVC-2021-002

MENOR CUANTÍA DE BIENES 

PARA: ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA LOS 

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y 

MAQUINARIA

DE ESTACIONES 2, 5, 6 Y 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

28490,8 2% 493,93
En Ejecución, Nuevo contrato de combustibles 

firmado el 03 de Diciembre 2021

El pago se lo realiza de acuerdo a consumo por 

carga

Ing. Efrain 

Gomez
716,092 716,092 100%

N° MCB-BCBVC-2021-004

MENOR CUANTÍA DE BIENES 

PARA: ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA LOS 

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y 

MAQUINARIA

DE ESTACIONES 4 Y 7 DEL 

B.C.B.V.C.

20939,55 8%                      1.626,33 
En Ejecución, Nuevo contrato de combustibles 

firmado el 03 de Diciembre 2021

El pago se lo realiza de acuerdo a consumo por 

carga

Ing. Efrain 

Gomez
703,542 703,542 100%

N° IC-BCBVC-2021-013

SERVICIO DE RECARGA Y 

ENTREGA DE GAS A LAS 

ESTACIONES DEL BCBVC

                1.665,04 99%                      1.653,08 Proveedor adjudicado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
553 553 100%
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N° IC-BCBVC-2021-0006

CONTRATO DEL SERVICIO DE 

RECARGA DE CILINDROS DE 

OXIGENO MEDICINAL,

OXIGENO INDUSTRIAL, ARGÓN, 

ACETILENO, DIÓXIDO DE 

CARBONO Y ALAMBRE

SOLIDO ER70-S6 0.9MM.

                3.972,41 25%                         978,11 
Pagos realizados de acuerdo a necesidad 

institucional 
Facturar Servicio realizado 

Sub teniente 

Leonardo 

Bermeo 

No. BCBVC-2021-0077

SERVICIO DE LOS TRABAJOS DE 

VULCANIZADORA Y TRABAJOS 

DE TECNI CENTRO PARA LOS 

VEHÍCULOS DEL BCBVC.

                6.496,00 28% 1850
Pagos realizados de acuerdo a necesidad 

institucional 
Facturar Servicio realizado 

Ing. Efrain 

Gomez
70 70 100%

No. BCBVC-2021-0042

CONTRATACIÓN DE UNA 

CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO 

Y ESTUDIOS MECÁNICO DE LOS 

SISTEMAS DE AIRE 

COMPRIMIDO, SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE LUBRICANTES 

Y REFRIGERANTE, MESAS DE 

TRABAJO, MOBILIARIO 

METÁLICO Y ESTANTERÍA PARA 

EL TALLER AUTOMOTRIZ DEL 

BCBVC

                3.100,00 0%                                  -   
Proceso adjudicado mediante Contratación 

Directa
Adjudicación de contrato y suscripción

Ing. Efrain 

Gomez
1 0 0%

No. BCBVC-2021-0054

Servicio de recarga, 

mantenimiento y adquisición de 

mangueras para los extintores 

de los vehículos y edificios de la 

institución así como para stock 

de bodega

 4038.00 0%                                  -   Proveedor adjudicado Facturar Servicio realizado

Sub teniente 

Leonardo 

Bermeo 

 Proceso de Ínfima No. BCBVC-

2021-0159

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y 

SERVICIO PARA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

DE CAMILLAS electrónicas DE 

LAS UNIDADES U2, U3, U6 Y U7.

 Por definir de 

acuerdo a estudio 

de mercado 

0%                                  -   Proceso declarado desierto
Actualización de requerimiento y elaboración de 

estudio de mercado 

Ing. Efrain 

Gomez
4 0 0%

No. BCBVC-2021-0163

SERVICIO DE RECARGA Y 

ENTREGA DE GLP EN LAS 

ESTACIONES DEL BCBVC

 Por definir de 

acuerdo a estudio 

de mercado 

0%                                  -   Proceso declarado desierto
Aprobación de Requerimiento por parte de la 

Maxima Autoridad

Ing. Efrain 

Gomez
0 0

No. BCBVC-2021-0155

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y 

SERVICIO PARA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

DE UNIDAD MOTO #2, Moto #9

 Por definir de 

acuerdo a estudio 

de mercado 

0%                                  -   Proceso declarado desierto
Aprobación de Requerimiento por parte de la 

Maxima Autoridad

Ing. Efrain 

Gomez
2 0 0%

No. BCBVC-2021-0078

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y 

SERVICIO DE MANO DE OBRA 

PARA EL MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE MOTOSIERRAS, 

DESDROZADORAS Y EQUIPOS 

DE SUCCION DEL BCBVC

                6.000,00 0% 0 Proveedor adjudicado En estado: Ejecución de contrato
Ing. Efrain 

Gomez
5 0 0%

No. BCBVC-2021-0149

Adquisición de neumáticos para 

la flota vehicular del 

Benemérito Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de 

Cuenca

                8.918,98 0% 0 Proceso declarado desierto
Actualización de requerimiento y estudio de 

mercado 

Ing. Efrain 

Gomez
30 0 0%
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No. BCBVC-2021-0119

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

POLARIS

                7.168,00 0% 0 Orden de compra emitida
Recepción de repuestos que se encuentran en 

importación
Ing. Carlos López 1 0 0%

No. BCBVC-2021-0135

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE UNIDAD R33 

de AMA-1130

                2.049,00 0% 0 Orden de compra emitida
Recepción de repuestos que se encuentran en 

importación

Ing. Efrain 

Gomez
10 0 0%

No. BCBVC-2021-0139

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE CASCADA 

SCOTT Y UNIDADES DE 

SUCCIÓN.

                    499,80 0% 0 Proceso declarado desierto
Actualización de requerimiento y estudio de 

mercado 

Ing. Efrain 

Gomez
12 0 0%

N° MCB-BCBVC-2021-001

MENOR CUANTÍA DE BIENES 

PARA: ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA LOS 

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE ESTACIÓN 1 

DEL B.C.B.V.C.

              12.344,02 0% 0
Proceso declarado desierto, no se presentó 

oferta alguna; proceso de menor cuantía

Actualización de requerimiento y estudio de 

mercado 

Ing. Efrain 

Gomez
0 0

N° MCB-BCBVC-2021-005

MENOR CUANTÍA DE BIENES 

PARA: ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA LOS 

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE ESTACIÓN 8 

DEL B.C.B.V.C.

              12.197,28 0% 0
Pendiente, a la espera de re selección de 

proveedor proceso de menor cuantía
Adjudicación y ejecución de contrato

Ing. Efrain 

Gomez
0 0

No. IC-BCBV-2021-005-01 No. 

IC-BCBV-2021-005-02 No. IC-

BCBV-2021-005-03 No. IC-

BCBV-2021-005-04 No. IC-

BCBV-2021-005-05 No. IC-

BCBV-2021-005-06

ÍNFIMA CUANTÍA DE BIENES 

PARA: ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA LOS 

VEHÍCULOS, EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE ESTACIÓN 8 

DEL B.C.B.V.C.

              53.029,67 100%                   52.973,63 Procesos finalizados No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
28508 28508 100%

No. IC-BCBV-2021-006

SERVICIO DE RECARGA DE 

OXIGENO MEDICINAL, 

INDUSTRIAL ARGÓN , 

ACITILENO, DIOXIDO DE 

CARBONO, ALAMBRE SÓLIDO

                3.876,00 38%                      1.468,22 En ejecución de contrato
El pago se lo realiza de acuerdo a consumo por 

carga

Ing. Efrain 

Gomez
5 5 100%

No. BCBVC-2021-109

ADQUISICION DE REPUESTOS, 

LUBRICANTES, INSUMOS 

ADITIVOS Y MATERIALES PARA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

                7.123,29 99% 7024,61 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
1 1 100%

No. RE-BCBVC-2021-04 

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO REPARACIÓN DE 

MOTOR DEL VEHÍCULO 

POLIVALENTE 1

              11.441,29 100%                   11.441,29 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
1 1 100%

No. BCBVC-2021-0089

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE LAS DEL 

ANFIBIO AMARILLO   

                      92,74 100%                           92,74 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
1 1 100%

No. BCBVC-2021-0096

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE LA 

CORTADORA DE LLANO

                    352,00 100%                         352,00 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
1 1 100%
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No. BCBVC-2021-0071

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

(FOCOS) PARA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

DE LAS UNIDADES DEL BCBVC Y 

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 

BARRAS LED PARA LAS 

UNIDADES U5, U6 Y U7

                3.292,68 100%                      3.292,68 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
35 35 100%

No. BCBVC-2021-0097

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE LAS UNIDADES 

M5, S37 U3

                3.425,05 100% 3425,05 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
3 3 100%

No. BCBVC-2021-0103

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE PLATAFORMA 

#1

                    543,20 100% 543,2 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
1 1 100%

No. BCBVC-2021-0137

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

UNIDAD S37.

                    134,40 100% 134,4 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
1 1 100%

No. BCBVC-2021-0053

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE LAS UNIDADES 

S61 Y S62

                2.031,68 100% 2031,68 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
2 2 100%

No. BCBVC-2021-0093

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE TG13

                    140,17 100% 140,17 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
1 1 100%

No. BCBVC-2021-0070

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y 

SERVICIO PARA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

DE LAS UNIDADES U4, 

POLIVALENTE 1, TG13 Y ECO 1

                2.211,83 100% 2211,83 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
4 4 100%

No. BCBVC-2021-0040
REPARACIÓN DE ALTERNADOR 

VEHÍCULO TG32
                    220,00 100% 220 Proceso finalizado No existen actividades pendientes

Ing. Efrain 

Gomez
1 1 100%

No. BCBVC-2021-0067

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE LAS M8 Y TP2

                    336,90 100% 336,9 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
1 1 100%

No. BCBVC-2021-0027

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE LAS UNIDADES 

U3, U4 Y U5

                1.229,64 100% 1229,64 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
3 0%

No. BCBVC-2021-0079

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE LAS UNIDADES 

U5, U7, MOTO 2 Y SERVICIO 

PARA U5

                1.382,30 100% 1382,3 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
3 3 100%

No. BCBVC-2021-0108

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE UNIDAD #1

                3.779,66 100% 3779,66 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
1 1 100%

No. BCBVC-2021-0117

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y 

SERVICIO PARA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

DE LA UNIDAD 2, CALIBRACIÓN 

DE GASES DE ESCAPE DE S25, 

REPARACIÓN DE LA BOMBA DE 

AGUA DEL T14

                1.803,20 100% 1803,2 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
1 1 100%
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No. BCBVC-2021-0045

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

PARA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE LAS UNIDADES 

UNIMOG, U7, S37, A25, S65, 

R33

                1.871,92 100% 1871,92 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
6 6 100%

PROCESOS DE 

MATRICULACIÓN

PAGOS DE TASAS, IMPUESTOS, 

RTV Y MATRICULACIÓN 

VEHICULAR 

              18.736,80 100% 18736,8 Proceso finalizado No existen actividades pendientes
Ing. Efrain 

Gomez
99 99 100%

MCO-BCBVC-2021-01
RECONSTRUCCIÓN MÓDULOS 

BREC
              12.313,68 0% 0

Contrato adjudicado, con suspensión de plazo 

por solicitud de Escuela. 

Definir fechas de interveción, en los que los 

módulos se encuentren disponibles (demolidos), 

para ser reconstruidos, esto para dos 

intervenciones.

Ing. Carlos 

Pineda
1 0 0%

N/A
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 

UCUBAMBA PACCHA 
1.100.000,00$      0% 0

En ejecución de contrato de consultoría; una vez 

recibidos a satisfacción los estudios 

correspondientes, se iniciará la etapa 

precontractual.

A la espera del estudio definitivo.

Fase preparatoria y precontractual
Ing. Carlos 

Pineda
1 0 0%

N/A
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 

EL VALLE 
1.680.000,00$      0% 0

En ejecución de contrato de consultoría; una vez 

recibidos a satisfacción los estudios 

correspondientes, se iniciará la etapa 

precontractual.

A la espera del estudio definitivo

Fase preparatoria y precontractual
Ing. Carlos 

Pineda
1 0 0%

N/A
FISCALIZACIÓN DE  LA 

CONSTRUCCIÓN  DE LA ESTACIÓN 

UCUBAMBA PACCHA 

72.800,00$            0% 0 A la espera del estudio definitivo Fase preparatoria y precontractual
Ing. Carlos 

Pineda
1 0 0%

N/A
FISCALIZACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN D ELA ESTACIÓN 

EL VALLE 

100.800,00$         0% 0 A la espera del estudio definitivo Fase preparatoria y precontractual
Ing. Carlos 

Pineda
1 0 0%

SIE-BCBVC-2021-005 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA DE LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS Y 

ESTACIONES DEL BCVBC

            151.200,00 65,18%                   98.550,00 En ejecución de contrato Los pagos se devengan a mes vencido
Ing. Patricia 

Reyes
8 8 100%

N/A

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN - CATASTRO 

ARCHIVO

 N/A  N/A  N/A En ejecución mediante administración directa
Levantamiento de expedientes de Jefatura, 

Prevención y Secretaria General

Ing. Maria Elisa 

Reyes
3 2 67%

N/A

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Y PREVENTIVO DE CISTERNAS 

DE ESTACIONES DEL  BCBVC / 

ADQUSICIÓN DE REPUESTOS 

              11.580,00 0,0% 0 Levantamiento de necesidades institucionales Fase preparatoria y precontractual
Ing. Carlos 

Pineda
8 0 0%

N/A SERVICIO DE AGUA POTABLE 10.600,00$            99,7% 10.571,27 En ejecución Los pagos se devengan a mes vencido
Ing. Patricia 

Reyes
12 12 100%

N/A
SERVICIO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA
37.400,00$            98,1% 36.693,40 En ejecución Los pagos se devengan a mes vencido

Ing. Patricia 

Reyes
12 12 100%

N/A SERVICIO TELEFÓNICO 3.500,00$              87,8% 3.074,04 En ejecución Los pagos se devengan a mes vencido
Ing. Patricia 

Reyes
12 12 100%

N/A
RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS
4.000,00$              86,6% 3.464,17 En ejecución Los pagos se devengan a mes vencido

Ing. Patricia 

Reyes
12 12 100%


